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ЗВІТ
про хід виконання рішення міської ради від 31.07.2013 №846-39/VI 

«Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність гідротехнічного спорудження шламонакопичувача у балці Ясинова 
за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К»

Відповідно до рішення Кам’янської міської ради від 31.07.2013 
№846-39/VI повідомляємо наступну інформацію. 

У 2016 році за рахунок коштів міського бюджету було проведено коригування робочого проєкту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонокопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К м.Кам'янське. Реконструкція» 
та отримано позитивний експертний звіт ДП «Жилком» від 20.04.2017 
№366-Е-17/БВ. 

У зв’язку з тим, що за рахунок коштів міського бюджету виконати роботи 
з ліквідації особливо небезпечного шламонакопичувача не є можливим, Кам’янська міська рада, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
№163 від 28.02.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів» 
у 2017 році звернулась до профільного Міністерства з запитом про виділення фінансування з державного бюджету для здійснення заходів 
з рекультивації та поетапної ліквідації шламонакопичувача у балці Ясинова 
по робочому проєкту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонокопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К м.Кам'янське. Реконструкція».
На теперішній час, згідно з умовами договору купівлі – продажу цілісного майнового комплексу колишнього ДП «Екоантилід», 
ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН», як правонаступник, повинен виконувати заходи 
по утримання об’єкту.
У 2017 році управлінням екології та природних ресурсів міської ради було проведено тендерні процедури на виконання робіт по проєкту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К м. Кам’янське. Реконструкція». Відповідно затверджених заходів по проєкту 
з 2017 року були розпочаті роботи. 

Але згодом, у зв’язку з припиненням державного фінансування роботи 
по проєкту були призупинені. Також, з появою у світі COVID-19 та заходами безпеки встановлених ВРУ у 2021 році будь-які роботи по реалізації заходу 
не розпочинались. 
Зазначаємо, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, ураховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 24.02.2022 №181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні», відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану 
в Україні» розгляд питання щодо отримання фінансування з державного бюджету є недоцільним.
Повідомляємо, що у серпні 2023 року регіональне відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградських областях  листом звернулось до керівництва міста з проханням опрацювання питання передачі з державного майна у комунальну власність міста шламонакопичувача у балці Ясинова, розташованої по вул. Горобця С.Х., 1К 
та провести відповідну роботу по підготовці документів.
Зазначаємо, що питання передачі з державної у комунальну власність гідротехнічного спорудження шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К планується завершити після закінчення робіт 
по рекультивації шламонакопичувача у балці Ясинова. Питання подальшого цільового призначення земельної ділянки буде розглянуто після завершення реалізації зазначеного проєкту з урахуванням економічної та соціально-політичної ситуації в країні. 
Зазначаємо, що за останні роки відбулися значні зміни в законодавстві, а саме: реформа децентралізації влади; зміна територіального устрою; реорганізація установ та підприємств, які погоджували виконання робіт по зазначеному проєкту тощо, які безпосередньо впливають на дату початку та завершення робіт.

З введенням військового стану, виникло безліч умов, які впливають на реалізацію проєкту та пов’язані з фінансово-економічними, соціальними 
та екологічними ризиками. Відбувається перерозподіл коштів бюджету на першочергові заходи. 

Реалізація робіт по проєкту передбачена за рахунок державних коштів, але законодавче обмеження фінансів під час військових дій призводе до перевищення допустимого обсягу державної підтримки. 

В умовах сьогодення проєкт потребує повного коригування.
Ураховуючи вищевикладене, просимо зазначене рішення зняти з контролю та списати до справи. 

